

Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15A
22-130 Siedliszcze

Siedliszcze, 26 czerwca 2025 r.

GT.272.7.2025

**Odpowiedź na pytania dotyczące
ogłoszonego postępowania
„Budowa drogi gminnej dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Chojeniec”**

Gmina Siedliszcze, jako Zamawiający w związku z zapytaniem o wyjaśnienie zapisów dokumentacji prowadzonego postępowania przedstawia złożone pytanie i udziela odpowiedzi dotyczącej zamówienia:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający w związku z brakiem dokumentacji na usunięcie kolizji przyłączy energetycznych, przewiduje przesunięcie terminu wykonania robót? Jeżeli odpowiedź Zamawiającego jest twierdząca, prosimy o sprecyzowanie daty wykonania zadania.

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu zakończenia robót. Inwestycja jest dofinansowana ze środków budżetu Województwa Lubelskiego i termin zakończenia wskazany w SWZ jest obligatoryjny.

Pytanie nr 2.

Czy Wykonawca ma opracować projekt techniczny, dokumentację techniczno prawną, uzgodnienia oraz pozwolenie na budowę zgodnie z zapisami projektu umowy §1 pkt 7.

Odpowiedź nr 2.

Tak ale tylko w zakresie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną.

Na wykonanie robót objętych dokumentacją przedstawioną na stronie Zamawiającego opracowaną przez „Via-Land” mgr inż. Konrad Deryło Zamawiający posiada prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Kopia w załączeniu.

Pytanie nr 3.

Prosimy o udostępnienie PFU o którym mowa w § 6 pkt 4 projektu umowy.

Odpowiedź nr 3.

Zamawiający zmienia błędny zapis § 6 pkt 4 projektu umowy.

Prawidłowy brzmi: „Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumenty dołączone do zawiadomienia o zakończeniu budowy do Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Chełmie (druk PB-16):

Pytanie nr 4.

W ocenie Oferenta zapisy projektu umowy §2 pkt 3, a §2 pkt 4 wzajemnie się wykluczają. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie terminu zakończenia zadania.

Odpowiedź nr 4.

Zamawiający zmienia błędny zapis §2 pkt 3 projektu umowy.

Prawidłowy brzmi:

„Do terminu odbioru końcowego Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy do Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Chełmie (druk PB-16)”

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 17 października 2025 r. czyli w tym dniu najpóźniej podpisać protokół odbioru końcowego a warunkiem podpisania protokołu jest złożone skuteczne zawiadomienie o zakończeniu robót (bez uwag lub sprzeciwu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

Burmistrz Siedliszcza