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Umowa Nr ......... na roboty budowlane

zawarta W dniu s /ztozenia ostatniego kwalifikowanego podpisu
elektronicznego “w Siedliszczu w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (znak sprawy: GT.271.11.2026),
pomiedzy:

Gming Siedliszcze z siedzibg przy ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, NIP: 563-21-60-545, REGON:
110198008 ktdra reprezentuje:

Hieronim Zonik — Burmistrz Siedliszcza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Matgorzata Dyszewska

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spo6tka pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ......cc., wovereevrreenenn.
(wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
........... , NIP ........eveeueeee., REGON ..........cveveeeeenee,, ZWaANQ dalej ,,Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... Y/reprezentowang przez ... dziatajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego
zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalno$¢ gospodarcza:

”

Panig/Panem .........., prowadzgcg/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,,...” zamieszkatg/ym w ...
(wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ... (wpisaé adres), NIP ............... , REGON
............. ,, zZwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowana/-ym przez ... dziatajgca/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”.
Oswiadczenia Stron.

1. Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze niniejsze przedsiewziecie jest dofinansowane ze srodkéw budzetu
Wojewddztwa Lubelskiego budowy lub modernizacji (przebudowy) drég dojazdowych do gruntéw
rolnych

* Niepotrzebne skresli¢

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.

3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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§ 1 [Przedmiot umowy]

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robét budowlanych dla
zadania inwestycyjnego pn.: ,Remont elewacji wraz z poprawa utwardzen w WTZ
w Majdanie Zahorodynskim”

Zakres przedmiotu zamowienia okreslony jest w przedmiarze robot.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu.

Przedmiar robét majg charakter pomocniczy, co oznacza, ze Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé
rodzaj robét i zakres zgodnie z najlepsza wiedzg techniczng i dobrg praktykg w ramach
wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robdt lub ich obmiar lub ich zakres nie
zostat ujety w przedmiarze robét a ich wykonanie wynika z przyjetej technologii wykonania robot

§ 1a [Sposoéb realizacji rob6t budowlanych]

Wykonawca na witasny koszt zabezpieczy teren robdt i zapewni organizacje zaplecza budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierowania robotami przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i niezbednym doswiadczeniu.

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

3) w razie zaistnienia takiej koniecznosci - do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w teren od zarzgdcdw infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

4) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sdb trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg wobec osdb trzecich, ktére poniosg szkode w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem obowigzku przez Wykonawce;

5) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakoriczeniu robét - doprowadzenia do
nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robot
z sgsiednich nieruchomosci, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy —
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy;

7) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robot subsydiarnych, ktére zgodnie
z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robét objetych dokumentacjg— nawet
w przypadku ich nieujecia w tej dokumentacji;

8) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktore mogg wptynac na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robdét

Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikéow i wiascicieli przylegtej

zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkéw i nieruchomosci przylegtych poprzez
odpowiednig organizacje robét,
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2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym powiadomieniem
zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ smieci, odpady materiatowe we wtasnym zakresie na

sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca

zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw wytwdrcy i posiadacza odpadow

w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpaddédw powstatych

podczas realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

(t.j.: Dz. U.z 2023 r., poz.1587 z pézn. zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadéw, zgodnie

z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na zgdanie, Zamawiajgcemu

potwierdzenie faktu utylizacji odpaddw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim

osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu

do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robdt, Wykonawca we wtasnym zakresie

wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu celem oddalenia

ewentualnych roszczen wtasciciel nieruchomosci sgsiednich  dotyczacych  uszkodzen

spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robét,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody

wyrzgdzone osobom trzecim.

Roboty wykonywane bedg z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robét budowlanych

nalezy stosowac¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robét przez kierownika robot,

2) urzadzi placi zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robét (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru robét, protokoty
z narad, protokoty nadzordéw autorskich, korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru kazdorazowo na jego wezwanie -

wynikéw badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla

poszczegolnych robot w zakresie wynikajgcym z umowy

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow

przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych

atestow i Swiadectw jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli

Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektordw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb, w celu

omowienia biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robdét, w szczegdlnosci

dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu umowy lub

zagrozenia terminowego wykonania umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu (na zgdanie) pisemnej informacji

na temat postepu robdt, zawierajgcej informacje co do zgodnosci postepu robot

z harmonogramem robdét, w tym postep rzeczowy i finansowy, okolicznosci dotyczacych przerw
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w wykonywaniu robét, ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych
przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajgcego mogacych miec istotny wptyw na realizacje
inwestycji i termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do wszelkich
dokumentédw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegdlnosci Wykonawca umozliwi
Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen z ewentualnymi podwykonawcami.

§ 2 [Termin realizacji]

Wykonawca zobowigzany jest wykonac cato$é przedmiotu zamodwienia w terminie do dnia
27 listopada 2026 r.
Termin wykonania poszczegdlnych etapdw robét sktadajgcych sie na przedmiot zamdwienia strony
okreslag w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w ust. 5.
Za termin wykonania catosci zamdwienia uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego bez uwag.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ roboty do odbioru w taki sposéb, aby mozliwe byto
dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru koficowego z zachowaniem maksymalnych
terminéw przewidzianych w § 6 Umowy.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajgcemu
do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy. Harmonogram zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapdw rozliczeniowych
wskazanych w § 5,
) wartosc robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5,
3) zakres robot do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5;

) date zakonczenia realizacji robdt z uwzglednieniem wymogdéw wskazanych w ust. 1, 3 i 4;
5) date zgtoszenia robot do odbioru z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych w ust. 1, 3 i 4.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokona na pismie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3
dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany
uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen,
o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajacego.
W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony
uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujgcym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktédrych mowa w ust. 6.
Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnosci harmonogramu z postanowienia umowy. Wniosek
0 zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajgcy lub wykonawca. Zmiana
harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pismie.
W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tres¢ harmonogramu strony dostosowuja
harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony harmonogram stanowi zatgcznik od
aneksu od umowy
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§ 3 [Wynagrodzenie]

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w
kwocie:

netto
Vat
brutto

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robdt budowlanych, dostaw
i czynnosci przewidzianych w umowie.

3. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci umowy, Strony przewidujg, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.
Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajgcy wskazuje, ze minimalna wielkos¢
Swiadczenia bedzie nie mniejsza niz 80 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 Umowy.

4. Strony przewidujag mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowa na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamodwien
publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywacé prac nieobjetych
umowg bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

5. Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy ztozy Zamawiajgcemu
kosztorys wskazujacy sposdb wyliczenia ceny ofertowej robdt budowlanych z podziatem na branze
i zakres rzeczowy zamdwienia, z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
sktadnikdw ceno-twdrczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu
w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

6. Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 5, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robét dodatkowych — zgodnie z ust. 4;

4) robdt zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 4),

7. Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego
(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zaméwienia branze). Kosztorys nalezy
wykonac¢ jako kosztorys uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
zdnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

8. W przypadku, gdyby ceny robdét dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 3) nie byty objete
kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 5, przy rozliczeniu obwigzywaé beda nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzagdzone przez Wykonawce
metodg szczegétowy lub uproszczong, sporzadzone na podstawie potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru obmiaru robdt oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania
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(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk
od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 5;

2) ceny materiatéw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka
na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100% s$redniej ceny materiatu
z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100% Sredniej ceny pracy
sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kzj.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 5
oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna Wykonawcy po jej
akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, ze wycena ta jest wyceng
nie wyzszg od $rednich cen rynkowych na podstawie minimum dwdch wycen wykonawcow /
dostawcéw / producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacjg projektows, realizowane bedg
w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.
Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktédrych mowa w ust. 9, moze nastgpic¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru i samego
Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu
koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie
moze rozpoczgc¢ wykonywania robét dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajacy zakres robdt, stanowié bedzie podstawe
do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajg zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej Przedmiot umowy s3 state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy
oraz bedga stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktére mogg wystgpic¢ w trakcie realizacji
zamodwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdéwienia dodatkowe przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw technicznych co w zamodwieniu
podstawowym

§ 4 [Obowigzki stron]

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamodwienia
- w terminie uzgodnionym przez Strony,

2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia,

3) uczestniczenie w spotkaniach roboczych zwotywanych przez Wykonawce,

4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umdéwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie prac i robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
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2) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robot subsydiarnych ktére zgodnie
z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robét — nawet w przypadku ich nieujecia
a dokumentacji projektowej,

3) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktére mogg wptynaé na jakosc robét lub termin zakonczenia robét.

4) skompletowanie i przedstawienie = Zamawiajgcemu  dokumentéw  wymaganych
w dokumentacji technicznej (projektowej) i umowie w tym szczegélnosci: protokotéw badan
i sprawdzen, protokotdw pomiaréw, protokotdw odbioréw technicznych,

5) dokonanie — przed rozpoczeciem robét - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektu i jego
otoczenia, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych. O
terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. Z
czynnosci inwentaryzacji sporzadza sie protokoét. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji
protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi takg inwentaryzacje.
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji
Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymadé
istniejacy staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do
placu budowy przez caty okres trwania Roboét.

6) po zakonczeniu robdt wykonanie kosztorysu powykonawczego, ktory bedzie stanowit zatgcznik
do protokotu odbioru koricowego.

3. Wykonawca jest wytwdrcg odpaddéw w rozumieniu przepisdow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpaddéw wliczony jest do ceny ryczattowej.

4. Odpady budowlane, ktére mogg zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci destrukt, gruz, beton
itp., Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajgcy postanowi
inaczej.

5. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob gospodarowania
odpadami jako warunek dokonania odbioru korcowego realizowanego zamdwienia i dokumenty
te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego.

6. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe] inwestycji robdt,
wymagajgce wywozu, nhienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robdt
rozbidrkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien je zagospodarowac zgodnie
z przepisami powszechnie obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

7. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposdb nienarazajacy oséb trzecich na
niebezpieczedstwa i ucigzliwosci wynikajagce z prowadzonych robdt, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

9. Do dnia komisyjnego odbioru korcowego robdt, miejsce robdt pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

10. Do obowigzkéw Wykonawcy w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy w szczegdélnosci:
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1) nalezyte, terminowe, zgodnie ze sztukg budowlang wykonanie przedmiotu umowy
obejmujace réwniez wspodtprace, niezbedne konsultacje i uzgodnienia,
2) realizacja niniejszej umowy, w tym:

a) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do prowadzenia prac,

b) zapewnienie statego dozoru przekazanego obiektu,

c) zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed dostepem 0séb nieuprawnionych,

d) inne prace i czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

e) zatrudnienie przy realizacji umowy pracownikéw wykwalifikowanych, niezbednych do
nalezytego i terminowego wykonania prac,

f) biezgce informowanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia prac, préb, badan itp.;

g) przejecie petnej odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie prac, zastosowane metody
wykonawstwa, porzadek i bezpieczenstwo, zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie
na terenie prac, utrzymanie porzadku zgodnie z przepisami BHP, p. poz.,

h) pisemne powiadamianie Zamawiajgcego o planowanym odbiorze prac,

i) przekazanie Zamawiajgcemu certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, -certyfikatow
zgodnosci i aprobat technicznych na zastosowane materiaty, Srodki itp., przeprowadzenie
na wtasny koszt wszelkich wymaganych préb, badan i pomiaréw, zapewnienie biezgcej
i koncowej kontroli jakosci robdt, przekazywanie, Zamawiajagcemu na jego zadanie,
wszelkiej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg zrédtowa pozwalajaca na
ocene prawidtowego wykonania robdt zgtaszanych do odbioru;

j) zabezpieczenie Zamawiajgcego przed ewentualnymi roszczeniami oséb trzecich z tytutu
naruszenia praw autorskich, patentéw i licencji, zarejestrowanych znakéw, wzoréw itp.

k) zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru wraz ze sporzadzong zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dokumentacja powykonawczg

I) ustanowienie nalezytej reprezentacji Wykonawcy do czynnosci wymaganych prawem
zwigzanych z realizacjg zamodwienia

§ 5 [Rozliczenie przedmiotu umowy]

Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy fakturami czesciowymi oraz fakturg
koncowa z zastrzezeniem, ze faczna wartosé brutto faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy, a na fakture koicowa
musi pozostac nie mniej niz 20% tego wynagrodzenia brutto.

Faktury czesciowe mogg by¢ wystawiane po zakonczeniu realizacji funkcjonalnej czesci
zamoéwienia jednak nie czesciej niz raz na 30 dni.

Faktury czesciowe wystawiane beda na podstawie przedstawionego i zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego obmiaru wykonanych robét za zakres robdt rzeczywiscie
wykonanych wg wyceny wynikajgcej z kosztorysu, o ktéorym mowa w § 3 ust. 6 umowy, po
dokonaniu odbioru czesciowego robdt objetych fakturg, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.
Ostatnia faktura, zwana fakturg koricowa, wystawiona bedzie po dokonaniu odbioru koricowego
zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3) umowy, a jej warto$¢ brutto nie moze stanowi¢ mniej niz 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot ewentualnych
umoéwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcédw Iub dalszych podwykonawcéw,
w przypadku ktorych zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos$¢ solidarng na zasadach okreslonych

Zatacznik nr 2 do SWZ — projekt umowy
Strona 8z 28



Panstwowy Fundusz m m(
Rehabilitacji Osob g1
Niepetnosprawnych

Inwestycja dofinansowana ze srodkéw PFRON ,,Programu wyréwnywania réznic miedzy regionami lll”

10.

11.

12.

13.

w ustawie Prawo zamdwien publicznych wraz z oswiadczeniem podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw o sptaceniu wszelkich naleznos$ci wynikajgcych z zawartych uméw wskazanych
w zestawieniu - dotyczacych robdt/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajgcego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za
zgodnos¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb umozliwiajgcy
rozliczenie robdt wykonanych przez podwykonawcéw przed umownym terminem zakonczenia
realizacji robot.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT w ciggu 30 dni od
daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajgcego).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
w fakturze.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 9, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 2, w terminie 7 dni

od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1 i 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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14.

15.

16.

17.

18.

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Gmina Siedliszcze, NIP 563-21-60-545, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze.
Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

2) Zapfata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisdw art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca
2021 r. o podatku od towaréw i ustug (ustawy o VAT).

3) Wykonawca jest zobowigzany podaé na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

4) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umowionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaptfaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotéw, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywrdconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem
ptatnosci,

5) W przypadku, w ktdrym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony pierwotnie termin ptatnosci
ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w
Wykazie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku

stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami powszechnie obowigzujgcymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiegowania

i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 17, bedzie liczony od dnia otrzymania

wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury

§ 6 [Odbiory robot]

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane, po
sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokét
robot zanikajgcych) — nie stanowig podstawy do wystawienia faktury;

2) odbidr czesciowy po zakonczeniu prac w danym okresie rozliczeniowym - bedacy podstawg
wystawienia faktury czesciowej,

3) odbidér koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamodwienia - bedacy
podstawg wystawienia faktury koricowej.
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Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktdrych mowa wyzej,
wpisem do Dziennika budowy. (jesli wpis jest wymagany)

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie cato$ci robét potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie do 14 dni od daty

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,

w terminie do 21 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegélnosci zakres wykonanych prac, date ich

zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady

stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady istotne)
Zamawiajgcy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich
usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady nieistotne)
Zamawiajgcy odbierze przedmiot zamdwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz
14 dni.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach

wykonawstwa zastepczego na jego koszt

§ 7 [Obowiazki Kierownika budowy]

Osoba odpowiedzialna za realizacje umowy zobowigzana jest do:

1) przedktadania Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu wnioskdw o zatwierdzenie do
wbudowania materiatéw przed ich wbudowaniem,

2) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane
roboty ulegajgce zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentac;ji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do
odbioru,

3) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego);

4) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwykonawcoéw,

5) uczestniczenia w zebraniach roboczych na budowie i odbiorach,
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6) uczestniczenia w odbiorze koricowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

7) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakosé robdt lub opdinienie terminu zakoniczenia
zadania,

8) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania

§ 8 [Podwykonawcy]

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wtasnymi z wyjgtkiem
robot W zaKresie ..ccivivececcece e , ktére zostang wykonane przy udziale
podwykonawcy (podwykonawcéw).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgitoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkdw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zaméwienia,
wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania umow na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw
warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13 umowy,

7) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny
z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym

w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia,
o ktédrym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi
transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotyczg réwniez umdéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow
selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Zze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o0 udzielenie zamdwienia.

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
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19.

20.

21.

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego Ilub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboét
budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy, Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi lub dostawy obowigzujacg przez okres
przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposdb ustalenia zakresu dokonywanej zmiany
wynagrodzenia podwykonawcy.

§ 9 [Personel realizujacy zadanie]

Osobg upowazniong do kontaktdéw:
1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego s3:
a) Woijciech Domaniski, nr tel.: 82 544 44 40, e-mail: wojciech.domanski@siedliszcze.pl
b) Maciej Dudek, nr tel. 82 544 44 21, e-mail: maciej.dudek@siedliszcze.pl
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ... ;onrotel e, ; e-mail:

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane
postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu
czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ustanawia osobe odpowiedzialng za realizacje UMOWY: ......cccccoveuecrernrerernnenss;

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem czynnosci
wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej strony ustalajg, ze
formg kontaktu pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcyg bedzie kontakt elektroniczny
(z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach
niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektronicznej

§ 10 [Procedura zapewnienia jakosci]

Zamawiajgcy ma prawo zazadaé pisemnego raportu o postepie prac i robdt. Bedzie on
przygotowany przez Wykonawce wedfug wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru
i przedktadane mu oraz Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni.
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Po przekazaniu przez Wykonawce raportu o postepie prac i robét lub w terminie okreslonym przez
inspektora nadzoru lub zamawiajgcego, na placu budowy lub w innym uzgodnionym przez strony
miejscu, zamawiajacy ma prawo zwofania zebrania roboczego z udziatem przedstawiciela
wykonawcy w celu omdwienia raportu o postepie prac i robdt oraz omowienia problemdw
zwigzanych z realizacjg prac i robdt objetych Kontraktem. Wykaz problemdéw stanowigcych
zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo,
w terminie najpdziniej na 7 dni przed planowanym zebraniem roboczym, zostanie przez
Wykonawce dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach roboczych,
wedtug witasnego uznania moze brac udziat przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby,
ktdérych udziat bedzie konieczny lub pozadany.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie robocze Inspektor nadzoru przekaze
wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania.

Zamawiajgcy ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb o terminie
i miejscu zebrania roboczego.

Zamawiajacy lub wykonawca mogg zazgda¢ zwotania dodatkowego spotkania w celu oméwienia
problemdw zwigzanych z realizacjg prac i robét objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie
spotkania powinno by¢ na piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwofania spotkania.

§ 11 [Ubezpieczenie]

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na
sume ubezpieczeniowg, nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajgce z niniejszej
umowy.

Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy. Jezeli
wykonaweca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamdéwienia, bedzie zobowigzany
na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowga polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty
kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC),
o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktdrym mowa w ust. 4, bedzie obcigzac
w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

§ 12 [Gwarancja i rekojmia]

Z chwilg podpisania protokotu odbioru korncowego, Wykonawca udziela Zamawiajacemu ......
miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiaty i zamontowane
urzadzenia (zgodnie z ofertg przetargows).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartosc
uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do
naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzgdzenia i zobowigzuje
sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmia
(poprzez ich naprawe lub wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koficowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14
dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze wzgledéw
technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w
szczegblnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie
wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze zlecié
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 9
Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za
opodznienie z transakcjach handlowych.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub grozi
szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie
szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-
MAILL s

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem ....... miesiecy od dnia odbioru koricowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

Zatacznik nr 2 do SWZ — projekt umowy
Strona 16 z 28



Panstwowy Fundusz m m(
Rehabilitacji Osob g1

Niepetnosprawnych

Inwestycja dofinansowana ze srodkéw PFRON ,,Programu wyréwnywania réznic miedzy regionami lll”

4) zawieszeniu dziatalnosci
§ 13 [Klauzula zatrudnienia]

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres

realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace czynnosci:

1) wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robdt budowlanych, operatorzy sprzetu i prace
fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamodwienia (obowigzek ten nie dotyczy
sytuacji, gdy prace te beda wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne
prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie do spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny, w tym w szczegdlnosci: oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku zmiany

sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynnosci nie pdzniej niz w terminie 5 dni od

dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne dokumenty wskazane w ust.

2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5, Wykonawca

zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej w § 13 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych

zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji

zamodwienia, wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych

Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§ 14 [Kary umowne]

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujgcych

przypadkach:

1) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2
ust. 1 umowy,

2) zazwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia, o ktérych mowa w § 6 ust.
8 pkt 2) umowy — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy
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za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad lub usterek,

3) zazwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust.
8,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 10
umowy —w wysokosci 10.000, - zt.

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 300,- zt kwoty, z ktérej zaptatg w zwtoce pozostaje
Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 1.000,- zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —w wysokosci 1.000,- zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 1.000,- zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktdrym mowa w § 8 ust. 7
umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1 umowy —
w wysokosci 1.000,- zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci
wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy
w wysokosci 1.000,- zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio od terminu, o ktérym mowa
w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

11) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 13 ust. 3 umowy
— w wysokosci po 1.000,- zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13
ust. 3 umowy,

12) za zwioke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo—
finansowego — w wysokosci 1.000,- zt wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy.

13) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres
przekraczajacy 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi lub dostawy,
zgodnie z § 8 ust. 20 umowy — 1.000,- zt za kazdy przypadek;

14) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 8 ust. 20
umowy — w wysokosci 1.000,- zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zaptata
powinna najpdzniej zosta¢ dokonana,

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.
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Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §
17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i
wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw. taczna
maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktédre moze naliczy¢ kazda ze stron wynosi 25 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy

§ 15 [Kary umowne z tytutu odstapienia]

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu odstgpienia od

umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy — w wysokosci 10 % wartosci prac niewykonanych,

2) ztytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
—w wysokosci 10 % wartosci prac niewykonanych,

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia od

umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % wartosci prac niewykonanych, z wyjatkiem wystapienia

sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp

§ 16 [Wypowiedzenie umowy]

Zamawiajgcy ma prawo do wypowiedzenia umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, w sposéb
niezgodny z projektem, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 30
dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez
zamawiajgcego,

3) gdy zwtoka w wykonywaniu przedmiotu zamédwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz
30 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie, dowoddw
ubezpieczenia, o ktdrym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach wynikajgcych
Z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposrednie]j zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu w § 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oswiadczen, o ktérych mowa w § 13 ust. 2
lub 5, pomimo powtdrnego wezwania.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, wypowiedzenie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni

od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.
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Wypowiedzenie umowy nastepuje w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod rygorem

niewaznosci takiego o wypowiedzenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

W wypadku wypowiedzenia umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegétowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuiszym niz 14 dni od daty
wypowiedzenia umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy
protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzied wypowiedzenia.

2) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia wypowiedzenia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na koszt tej strony,
z ktérej winy nastgpito wypowiedzenie umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia wypowiedzenia umowy sporzadzi wykaz materiatéw
wedtug stanu na dzien wypowiedzenia umowy, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty wypowiedzenia
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdziniej w terminie 30 dni od daty wypowiedzenia umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i whasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé
oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia wypowiedzenia

pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia

o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz

pokryje koszty za zakupione materiaty i urzagdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i obcigzy

ich kosztami wykonawce

§ 17 [Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie ........cco......... W wysokos$ci 2.5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote:
..................... ztotych (stownie: .......ccceveeennnl).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstatych
w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koricowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne
i gwarancji.

Kwota w wysokosCi .......c.ccevenenee. ztotych (stownie: ..........................), stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koicowego robdt.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca ....................
ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie .....
miesiecy od dnia odbioru.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zgdanie zapfaty, gdy wykonawca nie wykonat
przedmiotu zamdwienia lub wykonat go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajgcych
z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie termindw, o ktérych mowa w ust. 6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$é przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy

§ 18 [Zmiany umowy]

Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamowien publicznych,

strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek

z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktdrg nalezy rozumiec¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktdore nastgpito po
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dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty witadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej;

przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic
w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu
prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia przez organ
administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia robdt
budowlanych;

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub zewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez
innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robdt przez innego
wykonawce — o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wtfasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez whasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang) zakresu s$wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1;

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od
zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujgcych koniecznos$¢ wstrzymania robét lub
koniecznos¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan
technicznych, , przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,

przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze nastgpic
w zakresie niezbednym do wykonania robdt zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4
lub ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamdwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu wykonywania
zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na termin realizacji przedmiotu zamodwienia
lub zakres swiadczen stron umowy lub sposdb jej wykonywania,
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zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy moze
nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegoélnosci wynikajgcych ze zmiany zasad ptatnosci programéw lub
funduszy lub innych Zrédet finansowania inwestycji objetej niniejsza umowag,

zmiana terminu wykonania zamdwienia lub zakresu swiadczer lub sposobu wykonywania
zamodwienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy
z wchodzgcymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa
w szczegdlnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajagcym z tych
przepiséw;

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu wykonywania
zamoéwienia moze nastgpic w przypadku koniecznosci wykonania robdt nieujetych
w dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez

obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

Okresla sie nastepujgce zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w przypadku

zmiany:

1)

stawki podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany te bedg miaty
wpltyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Stawka i kwota podatku oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych
zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmniejszenia
i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote rdwng rdznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki
podatku - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku
jeszcze nie wykonano;
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa
dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma
wptyw na koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana ww. przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawce,
b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysokos¢ tych
kosztéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do whniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztéw
pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze
ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamédwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze
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zmiany przepiséw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma

wptyw na koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepisdw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisdw wptynie na wysokos¢ tych
kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zaméwienia, o ile
zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci
wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zamdéwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie,
jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢ tych
kosztéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do whniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztéw
pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykazaé srodkami dowodowymi, ze zmiany,
o ktérych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy tj.
wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszajg podwyzszenie kosztéw wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozyc
Zamawiajgcemu na piSmie szczegdtowa analize poréwnawczg kosztéw (przed i po nowelizacji)
stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww. przepisdw z powotaniem sie
na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty
(w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) cze$¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktédrym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie
zmianie o wartos¢ rdznicy pomiedzy nowg wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong
w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku
od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos$¢ obowigzujacg w dniu
wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2) cze$¢ wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po
spetnieniu warunku, o ktédrym mowa w ust. 10, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, wynikajacg ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych

Zatacznik nr 2 do SWZ — projekt umowy
Strona 24z 28



Panstwowy Fundusz m m(
Rehabilitacji Osob g1
Niepetnosprawnych

Inwestycja dofinansowana ze srodkéw PFRON ,,Programu wyréwnywania réznic miedzy regionami lll”

10.

11.

12.

13.

14.

15.

przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego  minimalnego  wynagrodzenia lub  minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzend publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osdéb.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 4 pkt 3) cze$¢ wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po
spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamoéwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 10.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 jest
zfozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz
z dokumentami potwierdzajagcymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci
szczegdtowa kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz oséb bezposrednio wykonujgcych zamdéwienie
wraz z wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za
prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzeld publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na
ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku
zZ Ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych
wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty wykonania
zamodwienia spoczywa na Wykonawcy.
Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy mogg zosta¢ dokonane
ze skutkiem nie wczesniej niz na dzient wejscia w zycie przepisow, z ktorych wynikajg te zmiany.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy.
Zamawiajgcy przewiduje réwniez zmiane umowy:
1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu swiadczenia Wykonawcy,
2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy bedgcg konsekwencjg zmian zakresu lub sposobu
Swiadczenia Wykonawcy,
3) w odniesieniu do terminu jej wykonania

w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy w tym sposobu
wykonywania roboét budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane, ktdre wejdg w Zycie podczas
trwania umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic
zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody

§ 18a [Klauzula waloryzacyjna]

Strony nie przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy ze wzgledu na klauzule

waloryzacyjne.
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10.

11.

§ 19 [Ochrona danych osobowych]

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamodwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu art.
4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wyfgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzgdzeniem oraz
z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb, ktérych
dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére bedg
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnié¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamédwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z obowigzku

odpowiadania na zadania osoby, ktdrej dane dotycza oraz wywigzywania sie z obowigzkéw

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza

je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie

nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia

obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego przetwarzania

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegblnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczgcym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej
lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze
o wszelkich planowanych, o ile sg3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba Zze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika
z obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, zamawiajagcy moze zgda¢ od osoby,
ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowac
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzgdzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 20 [Wierzytelnosci]

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

1.

§ 21 [Polubowne rozwigzywanie sporéw]

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowag, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony zobowigzuja sie do jego
rozwigzania w drodze mediacji.

Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
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§ 22 [Postanowienia koricowe]

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa, w
szczegoblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdéw zmierzajgcych do wyeliminowania
wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjag umowy.

3. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 21 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub powstajgce
w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron/
w postaci elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowalnych podpiséw elektronicznych. *

5. Zatgcznikami do umowy sa:

1) Ztozona oferta.
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
3) Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

* Niepotrzebne skresli¢
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